

M.I.N AVIGNON
RECONSTRUCTION DES TRAVEES J1 ET J2
PLANNING PERSONNEL TCE

LOT	DÉSIGNATION	M0	M1	M2	M3	M4	M5
0	TRAVAUX TCE						
	-PERIODE DE PREPARATION						
	-OS						
1	GROS ŒUVRE						
	-DEMOLITION						
	-TERRASEMENT / FONDATIONS						
	-MACONNERIE / SOUS ŒUVRE						
	-RESEAUX SOUS BATIMENT / EXTERIEUR						
	-TRAITEMENT FACADES						
2	CHARPENTE/MÉTALLIQUE/BARDAGE/COUVERTURE						
	-OSSATURE / STRUCTURE / TOITURE						
	-MEZZANINE						
	-BARDAGE						
	-BAC+ETANCHEITE						
	-INTERVENTION TOITURE EXISTANTE						
3	MENUISERIES EXTÉRIEURES / SERRURERIE						
	-MENUISERIES EXTERIEURES						
	-BRISE SOLEIL						
	-PORTES SECTIONNELLEES						
	-ESCALIERS METALLIQUE						
4	DOUBLAGE / CLOISON / FAUX PLAFOND/MENUISERIE INTÉRIEUR						
	-DOUBLAGE CLOISON						
	-FAUX PLAFOND						
	-MENUISERIE INTERIEUR						
5	CARRELAGE / FAIENCE						
	-CARRELAGE AU SOL						
	-FAIENCE						
6	PEINTURE / NETTOYAGE						
	-PEINTURE EXTERIEURES						
	-PEINTURE INTERIEURES						
7	ENCEINTES ISOLANTES						
	-ENCEINTES ISOLANTES						
	-DOUBLAGE CLOISON PLAFOND						
8	ELECTRICITE						
	-ELECTRICITE						
	-DISTRIBUTION						
9	PLOMBERIE / SANITAIRE / VENTILATION						
	-PLOMBERIE / VENTILATION						
	-DISTRIBUTION						
10	OPR						
	RECEPTION						